

# ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 203

«Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово

«Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению занятия по познавательному развитию с использованием методических пособий»

УТВЕРЖДАЮ:

заведующая МАДОУ № 203

И.В.Пуртова

## Общие данные:

**Заказчик:** И.В. Пуртова, заведующая МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида».

**Процесс:** «Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению занятия по познавательному развитию с использованием методических пособий».

**Границы процесса:** от начала подготовки к занятию до окончания (в сончас или вечером в отсутствие детей).

**Руководитель лин-проекта:** Коврижина О.А. – зам.зав.по ВМР МАДОУ № 203.

**Команда лин-проекта:**

Педагоги МАДОУ № 203

## Цели и эффекты:

*Создание электронного каталога методических пособий по познавательному развитию*

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на посещение методического кабинета и групп в поисках необходимого пособия, мин.	5-10 мин.	0,5-1 мин.
Сокращение времени поиска методического пособия, мин.	5 мин.	0,5-1 мин.
<b>ИТОГО:</b>	10-15 мин.	1-2 мин.

## Эффекты:

Сокращение времени на подготовку к занятию по познавательному развитию (от 80% до 93%).

Систематизированное хранение методического пособия.

Повышение эффективности работы воспитателя.

## Обоснование:

1. Дополнительные затраты времени на посещение методического кабинета и групп в поисках необходимого пособия.
2. Неорганизованное место хранения (длительный поиск пособия в методическом кабинете).

## Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 29.06.22
2. Картирование текущего состояния 13.09.22
3. Анализ проблем и потерь с 19.09.22 по 23.09.22
4. Составление карты целевого состояния с 27.09.22 по 02.10.22
5. Разработка плана мероприятий с 03.10.22 по 07.10.22
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 13.10.22
7. Внедрение улучшений 18.10.22 по 30.11.22
8. Мониторинг результатов с 1.12.22 по 16.12.22
9. Закрытие лин-проекта 20.12.22
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 20.12.2022 по 30.12.22