



## Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
 № 203 «Детский сад комбинированного вида» города Кемерово  
 «Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке в холодное время года»

заведующая МАДОУ № 203  
 И.В.Пуртова

### пОбщие данные:

**Заказчик:** И.В. Пуртова, заведующая МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида».

**Процесс:** «Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке в холодное время года»

**Границы процесса:** От начала подготовки к прогулке до выхода детей из группы.

### Команда лин-проекта:

Сотникова Валентина Викторовна  
 Васильева Ирина Ивановна

### Цели и эффекты:

**Сокращение времени на процесс подготовки детей к прогулке.**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на одевание детей на прогулку, минуты	15-20 мин.	5-10 мин.

### Эффекты:

- Сокращение времени на подготовку детей к прогулке (примерно на 50-60%).
- Систематизированное хранение одежды детей в кабинках, с использованием схем.
- Создание алгоритма процесса одевания.
- Уменьшение простудных заболеваний.

### Обоснование:

Большие временные затраты на подготовку детей к прогулке, обусловленные:

- Не соблюдение алгоритма одевания.
- Лишние движения детей при одевании.
- Излишние запасы одежды в кабинках и не правильное их хранение.
- Ненужная транспортировка вещей во время одевания.
- Долгое ожидание помощи воспитателя (т.к. большое количество детей)

### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.01.2022
2. Картирование текущего состояния 14.01.2022
3. Анализ проблем и потерь с 17.01.22 по 21.01.22
4. Составление карты целевого состояния с 24.01 22 по 28.01.22
5. Разработка плана мероприятий с 31.01.22 по 04.02.22
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 11.02.22
7. Внедрение улучшений 14.02.22 по 18.02.22
8. Мониторинг результатов с 21.02.22 по 25.02.22
9. Закрытие лин-проекта 25.02.22
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 25.02.2022 по 29.04.22