

## ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 203

«Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово

«Оптимизация процесса обработки информации о стаже, возрасте, образовании педагогического персонала для составления отчетов»

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующей МАДОУ № 203

И.И. Васильева

### Общие данные:

**Заказчик:** И.И. Васильева, и.о.заведующей МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида».

**Процесс:** «Оптимизация процесса обработки информации о стаже, возрасте, образовании педагогического персонала для составления отчетов».

**Границы процесса:** Начало 2 полугодия учебного года до конца учебного года.

**Руководитель лин-проекта:** Коврижина О.А. – зам.зав.по ВМР МАДОУ № 203.

**Команда лин-проекта:** Старший воспитатель Васильева И.И.

### Цели и эффекты:

*Создание электронной таблицы, содержащую всю информацию о педагогах (стаж работы, возраст, образование, квалификация, категория и т.д.) автоматически показывающая всю необходимую информацию на текущую дату.*

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подсчет стажа, мин.	15-120 мин.	0,5-1 мин.
Сокращение времени на подсчет возрастного ценза педагогов, мин	10-120 мин.	0,5-1 мин
Сокращение времени на уточнении информации о дате прохождения КПК, подтверждения категории, мин.	15-120 мин.	0,5-1 мин.
<b>ИТОГО:</b>	<b>40-120 мин.</b>	<b>1,5-3 мин.</b>

### Эффекты:

Сокращение времени на подготовку отчета (до 90%).

Удобная в использовании таблица со всеми необходимыми данными и расчетами на текущую дату. Повышение эффективности работы методиста.

### Обоснование:

1. Большие затраты времени на сверку данных о прохождении КПК, подтверждении категории, стаже работы, возрасте педагогов.
2. Трудоемкий процесс составления отчетов (самообследование, годовой план, публичный доклад, статистические отчеты) содержащих информацию о стаже, возрасте, образовании педагогов.
3. Постоянный пересчет вручную даты прохождения КПК, подтверждения квалификации.

### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 09.01.23
2. Картирование текущего состояния 06.02.23
3. Анализ проблем и потерь с 06.02.23 по 13.02.23
4. Составление карты целевого состояния с 13.02.23 по 27.02.23
5. Разработка плана мероприятий с 27.02.23 по 10.03.23
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 13.03.23
7. Внедрение улучшений 20.03.23 по 02.05.23
8. Мониторинг результатов с 10.05.23 по 22.05.23
9. Закрытие лин-проекта 23.05.23
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 23.05.2023 по 31.05.23