

## ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 203  
«Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово  
«Оптимизация процесса заполнения портфолио для оценочных листов»

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая МАДОУ № 203  
Е.С. Федотова

**Общие данные:**

**Заказчик:** Е.С. Федотова, заведующая МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида».  
**Процесс:** «Оптимизация процесса заполнения портфолио для оценочных листов».  
**Границы процесса:** Начало 1 полугодия учебного года до конца учебного года.  
**Руководитель лин-проекта:** Коврижина О.А. – зам. зав. по ВМР МАДОУ № 203.  
**Команда лин-проекта:** Старший воспитатель Васильева И.И.

**Обоснование:**

1. Большие затраты времени на проверку данных по каждому критерию в оценочном листе у каждого педагога.
2. Трудоемкий процесс поиска нужной информации, нет системы.

**Цели и эффекты:**

*Создание единого шаблона и правил по составлению портфолио.*

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на проверку заполненных данных, мин.	20-40 мин.	10 мин.
Сокращение на поиск подтверждающей информации, мин	20-40 мин.	10 мин.
<b>ИТОГО:</b>	40-80 мин.	20 мин.

**Эффекты:**

Сокращение времени на заполнение портфолио (до 60%).  
Удобный в использовании шаблон для заполнения портфолио и прикладывания необходимых данных. Повышение эффективности работы методиста.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – 11.09.23
2. Картирование текущего состояния 09.10.23
3. Анализ проблем и потерь с 09.10.23 по 16.10.23
4. Составление карты целевого состояния с 16.10.23 по 23.10.23
5. Разработка плана мероприятий с 23.10.23 по 23.11.23
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 28.11.23
7. Внедрение улучшений 1.12.23 по 20.02.24
8. Мониторинг результатов с 20.02.24 по 20.03.24
9. Закрытие лин-проекта 1.04.24
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.04.2023 по 31.05.23