


МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида»

## ПРОЕКТ

# «Оптимизация процесса заполнения портфолио для оценочных листов»

КЕМЕРОВО, 2023



# ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

## ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 203  
«Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово  
«Оптимизация процесса заполнения портфолио для оценочных листов»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 203  
Е.С. Федотова

### Общие данные:

**Заказчик:** Е.С. Федотова, заведующая МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида».

**Процесс:** «Оптимизация процесса заполнения портфолио для оценочных листов».

**Границы процесса:** Начало 1 полугодия учебного года до конца учебного года.

**Руководитель лин-проекта:** Коврижина О.А. – зам.зав.по ВМР МАДОУ № 203.

**Команда лин-проекта:** Старший воспитатель Васильева И.И.

### Обоснование:

1. Большие затраты времени на проверку данных по каждому критерию в оценочном листе у каждого педагога.
2. Трудоемкий процесс поиска нужной информации, нет системы.

### Цели и эффекты:

*Создание единого шаблона и правил по составлению портфолио.*

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на проверку заполненных данных, мин.	20-40 мин.	10 мин.
Сокращение на поиск подтверждающей информации, мин	20-40 мин.	10 мин.
<b>ИТОГО:</b>	40-80 мин.	20 мин.

### Эффекты:

Сокращение времени на заполнение портфолио (до 60%).

Удобный в использовании шаблон для заполнения портфолио и прикладывания необходимых данных. Повышение эффективности работы методиста.

### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 11.09.23
2. Картирование текущего состояния 09.10.23
3. Анализ проблем и потерь с 09.10.23 по 16.10.23
4. Составление карты целевого состояния с 16.10.23 по 23.10.23
5. Разработка плана мероприятий с 23.10.23 по 23.11.23
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 28.11.23
7. Внедрение улучшений 1.12.23 по 20.02.24
8. Мониторинг результатов с 20.02.24 по 20.03.24
9. Закрытие лин-проекта 1.04.24
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.04.2023 по 31.05.23

## КОМАНДА ПРОЕКТА

**Заказчик проекта:**

**Е.С. Федотова, заведующая МАДОУ № 203**

**Руководитель проекта:**

**О.А.Коврижина, зам.зав. по ВМР**

**Команда проекта:**

**Педагоги МАДОУ № 203**

## ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	<b>Создание единого шаблона портфолио, содержащее правила и всю необходимую информацию для заполнения портфолио.</b>
<b>Способ достижения цели:</b>	<b>Создание шаблона портфолио и внедрение его в работу.</b>
<b>Результат проекта:</b>	<b>Сокращение времени на заполнение оценочных листов педагогами. Сокращение времени на проверку заполнения оценочных листов методистом. Повышение эффективности работы методиста.</b>
<b>Пользователи результатами проекта:</b>	<b>Старший воспитатель МАДОУ № 203, зам.зав по ВМР МАДОУ № 203, заведующая МАДОУ № 203</b>

## КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА




 - Проверка документов

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ

№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемое мероприятие	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки	Исполнение
1	Большие затраты времени на сверку предоставленных данных педагогами с оценочными листами	Сведения с данными (портфолио педагога) заполняются по разному, нет системы и единого оформления	Создание единого шаблона и правил заполнения портфолио для педагогов	Коврижина О.А., зам.зав. по ВМР	с 1.12.23 по 20.02.24	+
2	Длительный поиск документов подтверждения данных	Много документов не нужных в портфолио, устаревших, не имеющих к нему отношения	Использование оформленного портфолио	Старший воспитатель МАДОУ № 203, зам.зав по ВМР МАДОУ № 203, заведующая МАДОУ № 203	с 1.12.23 по 20.02.24	+



## МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ



**Текущий показатель был от 40 минут до 80 минут**

**В результате реализации проекта временные затраты на проверку оценочных листов сократилось на 75%**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Наши контакты:**

650065, г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 12 А

тел.51-83-33

[madou203@mail.ru](mailto:madou203@mail.ru)

