

МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида»

ПРОЕКТ

«Оптимизация процесса обработки информации о стаже, возрасте, образовании педагогического персонала для составления отчетов»

КЕМЕРОВО, 2023



ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 203

«Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово

«Оптимизация процесса обработки информации о стаже, возрасте, образовании педагогического персонала для составления отчетов»



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующей МАДОУ № 203

И.И. Васильева

Общие данные:

Заказчик: И.И. Васильева, и.о. заведующей МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида».

Процесс: «Оптимизация процесса обработки информации о стаже, возрасте, образовании педагогического персонала для составления отчетов».

Границы процесса: Начало 2 полугодия учебного года до конца учебного года.

Руководитель лин-проекта: Коврижина О.А. – зам. зав. по ВМР МАДОУ № 203.

Команда лин-проекта: Старший воспитатель Васильева И.И.

Обоснование:

1. Большие затраты времени на сверку данных о прохождении КПК, подтверждении категории, стаже работы, возрасте педагогов.
2. Трудоемкий процесс составления отчетов (самообследование, годовой план, публичный доклад, статистические отчеты) содержащих информацию о стаже, возрасте, образовании педагогов.
3. Постоянный пересчет вручную даты прохождения КПК, подтверждения квалификации.

Цели и эффекты:

Создание электронной таблицы, содержащую всю информацию о педагогах (стаж работы, возраст, образование, квалификация, категория и т.д.) автоматически показывающая всю необходимую информацию на текущую дату.

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подсчет стажа, мин.	15-120 мин.	0,5-1 мин.
Сокращение времени на подсчет возрастного ценза педагогов, мин	10-120 мин.	0,5-1 мин
Сокращение времени на уточнении информации о дате прохождения КПК, подтверждения категории, мин.	15-120 мин.	0,5-1 мин.
ИТОГО:	40-120 мин.	1,5-3 мин.

Эффекты:

Сокращение времени на подготовку отчета (до 90%).

Удобная в использовании таблица со всеми необходимыми данными и расчетами на текущую дату. Повышение эффективности работы методиста.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 09.01.23
2. Картирование текущего состояния 06.02.23
3. Анализ проблем и потерь с 06.02.23 по 13.02.23
4. Составление карты целевого состояния с 13.02.23 по 27.02.23
5. Разработка плана мероприятий с 27.02.23 по 10.03.23
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 13.03.23
7. Внедрение улучшений 20.03.23 по 02.05.23
8. Мониторинг результатов с 10.05.23 по 22.05.23
9. Закрытие лин-проекта 23.05.23
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 23.05.2023 по 31.05.23

КОМАНДА ПРОЕКТА

Заказчик проекта:

И.И. Васильева, и.о. заведующей МАДОУ № 203

Руководитель проекта:

О.А.Коврижина, зам.зав. по ВМР

Команда проекта:

Педагоги МАДОУ № 203

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Создание электронной таблицы, содержащую всю информацию о педагогах (стаж работы, возраст, образование, квалификация, категория и т.д.) автоматически показывающая всю необходимую информацию на текущую дату
Способ достижения цели:	Создание электронной таблицы содержащей данные о педагогическом коллективе, с помощью формул подсчитывающая необходимые данные (стаж, возраст, дата прохождения КПК, подтверждения квалификации)
Результат проекта:	Сокращение времени на подготовку отчета (до 90%). Удобная в использовании таблица со всеми необходимыми данными и расчетами на текущую дату. Повышение эффективности работы методиста.
Пользователи результатами проекта:	Старший воспитатель МАДОУ № 203, зам.зав по ВМР МАДОУ № 203, заведующая МАДОУ № 203

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



1 - Поднятие документов



2 - Подсчет данных вручную



3 - Заполнение отчетов

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

**Федеральное
Министерство
просвещения**

**Региональное
Министерство образования и
науки Кемеровской области**

Местный МАДОУ № 203

- 1. Большие затраты времени на сверку данных о прохождении КПК, подтверждении категории, стаже работы, возрасте педагогов.**
- 2. Трудоемкий процесс составления отчетов (самообследование, годовой план, публичный доклад, статистические отчеты) содержащих информацию о стаже, возрасте, образовании педагогов.**
- 3. Постоянный пересчет вручную даты прохождения КПК, подтверждения квалификации..**

Итог: Большие затраты времени на заполнение отчетов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ


№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемое мероприятие	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки	Исполнение
1	Большие затраты времени на сверку данных о следующем прохождении КПК, подтверждении категории, стаже работы, возрасте педагогов	Информация о прохождении КПК, получении категории находятся на бумажном носителе	Создание Таблицы Excel с данными о стаже, возрасте, КПК, категории пед.коллектива	Коврижина О.А., зам.зав. по ВМР	с 20.03.23 по 02.05.23	+
2	Длительный поиск документов для подсчета стажа, возраста, КПК и тд	Изменение данных	Использование Таблицы Excel	Старший воспитатель МАДОУ № 203, зам.зав по ВМР МАДОУ № 203, заведующая МАДОУ № 203	с 20.03.23 по 02.05.23	+
3	Затраты времени на заполнение отчетов	Постоянный подсчет данных	Использование Таблицы Excel	Старший воспитатель МАДОУ № 203, зам.зав по ВМР МАДОУ № 203, заведующая МАДОУ № 203	постоянно	+

ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ

1. Создание Таблицы Excel

№ п/п	Ф.И.О. педагога	Учебное заведение	Профильное педагогическое образование	Год начала работы	Общий стаж	Год начала работы педагогом	Стаж работы по специальности	Категории	Дата присвоения категории	Следующая дата подтверждения квалификации	Дата прохождения курсов повышения квалификации	Следующая дата прохождения КПК (красным - необходимо прохождение КПК)	Награды
1	Васильева Ирина Павловна	Кемеровский государственный университет 1993 год		18.08.1993	29,9	18.08.1993	29	Высшая	28.10.2020	28.10.2025	30.03.2021	30.03.2024	
2	Афанасьева Ирина Александровна	Алтайско-Суданский педагогический колледж 2022		01.08.2022	1,3	01.08.2022	0	Без категории					
3	Бабаян Наталья Александровна	Новосибирский государственный педагогический университет 2010 год		02.12.1996	20,4	02.12.1996	26	Высшая	25.11.2020	25.11.2025	30.03.2021	30.03.2024	
4	Брилякова Анна Александровна	Кемеровское педагогическое колледж 2002 год		11.08.2003	19,3	11.08.2003	19	Высшая	27.04.2022	27.04.2027	17.12.2020	17.12.2023	
5	Бояркина Ольга Александровна	Профессиональное училище №68	нет	01.08.2000	21,3	20.04.2022	0	Без категории					

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ



Текущий показатель был от 40 минут до 120 минут

В результате реализации проекта временные затраты на заполнение отчетов сократились на 80-90%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наши контакты:

650065, г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 12 А

тел.51-83-33

madou203@mail.ru

